伊志田高等学校　耐震改修工事スケジュール（予定）

	令和3年度				令和4年度				令和5年度			
	４５６	７８９	10 11 12	１２３	４５６	７８９	10 11 12	１２３	４５６	７８９	10 11 12	１２３
耐震改修工事	←→			３月 仮設南棟へ引越		８月 北棟仮設へ引越	←→		→|	８月 仮設北棟へ引越		
仮設校舎工事					←→ 仮設校舎改装							